Auro by BFE · Roadmap del piloto de 6 meses

Delivery y gobierno: fases, dependencias, compuertas de decisión, indicadores y el rol de las personas

QUÉ SE DECIDE CON ESTE PLAN

En 6 meses (enero a junio de 2027) se prueba con empresas reales si los tres supuestos que deciden el caso se cumplen. Solo así se escala.

Un piloto cerrado con un gremio manufacturero y un software contable aliado, con unas 70 empresas nuevas al mes (cerca de 420 en total, supuesto base del modelo). La autonomía de los agentes solo sube cuando los evals lo justifican.

COMPUERTA FINAL (G3, JUNIO DE 2027)

- Spread de al menos 4 p.p. sobre el fondeo, o compensación aprobada.
- Utilización del cupo de al menos 30 % a 90 días.
- Conversión de preaprobado a cupo de al menos 25 % en 60 días.
- Mora 30+ de máximo 3 % y 0 escrituras no autorizadas.

1 Cronograma por frente de trabajo

Frente de trabajo	Mes 0 dic 2026	Mes 1 ene 2027	Mes 2 feb	Mes 3 mar	Mes 4 abr	Mes 5 may	Mes 6 jun
Decisiones del banco	Tasa, SARLAFT con IA, comité de IA	Prueba de precio 14,9 % vs 16,5 %					
Producto: tesorería	Construir MVP	Piloto: caja de 13 semanas, alertas y acciones					
Producto: cupo	Construir preaprobado y activación		Preaprobado → 7 controles → activación				
Producto: uso y abono		Construir mandato, pagos y abono			Uso y abono con mandato		
Agentes y evals	Sets dorados	A0 A2 A5 A6	+ A1 A3 A7		+ A4 · bajar revisión al 30 %		
Seguridad y red team		Red team externo	Banco de más de 1.000 ataques en cada release				
Datos e integraciones	Siigo, buzón de facturas, DIAN		RADIAN, listas, centrales		Pagos idempotentes y FNG		
Riesgo y cumplimiento	Política, backtesting de PD		Mora 30+ por cohorte · muestra mensual				
Operación (personas)	Contratar y entrenar	2 soporte		+ 2 analistas, 2 cumplimiento, SLA de handoff			
Adquisición	Convenios	Gremio, contadores y software aliado: CAC por canal					
Compuertas	**G0** fin de dic		**G1** fin de feb		**G2** fin de abr		**G3** fin de jun

Barras moradas: piloto en operación. Lila: construcción o integración. Verde: agentes habilitados. Oro: hitos de decisión o seguridad. Punteadas: medición continua. El modelo financiero registra la inversión de construcción (≈ COP 4.050 M, unas 10 personas durante 6 meses) en el año 0 para simplificar; en la ejecución, la construcción se escalona como muestra el cronograma: la tesorería primero, porque es solo lectura y tiene menor riesgo.

2 Fases, alcance y compuertas

Mes 0 · diciembre 2026

Habilitar

- Comité decide tasa y compensación de fomento, o tasa indexada al IBR.
- Firma de convenios: gremio, software aliado, RADIAN.
- Procedimiento SARLAFT con agentes aprobado por cumplimiento.
- Comité de IA y riesgo constituido; sets dorados listos.

G0 · Arrancar piloto. Decisiones firmadas, convenios de datos activos y política de crédito cargada en el motor.

Meses 1-2 · ene-feb 2027

Tesorería gratuita

- Registro con NIT, conexión de fuentes, caja de 13 semanas, alertas y acciones.
- Agentes A0, A2, A5 y A6: solo informan y redactan. No hay crédito todavía.
- Red team externo antes de abrir.

G1 · Abrir el cupo. Precisión de extracción ≥ 98 %; ≥ 50 % de empresas con 12 meses de facturas en 7 días; recall de faltantes ≥ 85 %.

Meses 3-4 · mar-abr 2027

Preaprobado y activación

- Oferta dentro de la alerta del faltante (A/B con y sin oferta).
- Agentes A1, A3 y A7. El motor aprueba por política y la **analista revisa el 100 %** de los casos.
- Costo total con la comisión del FNG visible desde la oferta.

G2 · Habilitar uso y bajar la revisión. 0 escrituras no autorizadas; recall de anomalías ≥ 95 %; handoff 8-15 %; conversión ≥ 25 %; abandono en la firma ≤ 15 %.

Meses 5-6 · may-jun 2027

Uso, abono y medición

- Uso del cupo hacia proveedores con factura o nómina, y abonos programados con mandato (A4).
- La revisión humana baja del 100 % a muestra (handoff + 30 %) si G2 se cumplió.
- Primeras cohortes con 90 días de utilización.

G3 · Escalar, ajustar o cerrar. Spread ≥ 4 p.p.; utilización ≥ 30 %; mora 30+ ≤ 3 %; CAC ≤ COP 400.000 por usuario activo; costo de IA ≤ 2 veces lo diseñado.

Qué pasa en cada compuerta. El comité de la línea revisa el tablero y decide entre **avanzar**, **ajustar y repetir la fase** o **parar**. Si una métrica crítica falla, se aplica la acción prevista en la hoja *Validacion* del modelo: indexar la tasa, bajar el cupo inicial, cambiar el momento de la oferta, priorizar conectores o que el BFE asuma parte de la comisión FNG. Luego se mide de nuevo antes de avanzar.

3 Dependencias críticas

Dependencia	Se necesita para	Responsable	Si se atrasa (plan B)
Decisión de tasa y compensación de fomento	G0 · todo el caso	Comité de la línea, tesorería BFE, MinCIT	Tasa indexada al IBR + margen; sin decisión no arranca el cupo
Convenio con Siigo (u otro software contable)	Mes 1 · tesorería	Producto y alianzas	Buzón de facturas + listado DIAN; conexión asistida por soporte
Acceso a RADIAN (acuses de facturas)	Mes 3 · control de anomalías	Datos y riesgo	Acuse pedido a la empresa + conciliación con extractos; más casos a la analista
Proveedores de identidad, listas y centrales	Mes 3 · 7 controles	Cumplimiento y compras	Proveedor actual del banco con los intermediarios
Procedimiento SARLAFT con agentes	G0	Oficial de cumplimiento	El agente prepara y la persona ejecuta el 100 % de los controles (más costo)
Integración con Pagos (idempotente) y FNG	Mes 5 · uso y abono	Tecnología del banco	Desembolso manual por la analista con mandato firmado; fase 5 más lenta
Residencia de datos y contrato con el proveedor de modelos	G0	Seguridad, legal y TI	Región y retención acordadas; no se abre con datos reales sin esto
Contratación de analistas, cumplimiento y soporte	Meses 1-3	Gerencia de la línea	Analistas del área de redescuento en comisión durante el piloto

4 Indicadores del piloto

Dimensión	Indicador	Meta	Alerta	Compuerta
Adopción	Empresas con 12 meses de facturas conectados en 7 días	≥ 50 %	< 35 %	G1
Adopción	CAC por usuario activo, por canal	≤ COP 400.000	> COP 550.000	G3
Producto	Conversión de preaprobado a cupo en 60 días	≥ 25 %	< 15 %	G2 · G3
Producto	Utilización promedio del cupo a 90 días	≥ 30 %	< 20 %	G3
Experiencia	Tiempo de activación sin anomalía (p75)	≤ 15 min	> 20 min	G2
Experiencia	Respuestas útiles (pulgar arriba + muestra humana)	≥ 85 %	< 75 %	G1 · G2
Calidad de agentes	Precisión de extracción por campo / valores monetarios	≥ 98 % / ≥ 99,5 %	< 97 % en una semana	G1

Calidad de agentes	Recall de anomalías / falsos positivos	≥ 95 % / ≤ 30 % de las enviadas	FP > 40 %	G2
Calidad de agentes	Tasa de handoff a persona	8-15 %	> 20 % o < 5 %	G2
Costo	Costo de IA por cliente con cupo al mes	≈ US$1,3	> 2 veces lo diseñado	G3
Riesgo	Mora 30+ a 6 meses por cohorte	≤ 3 %	> 4 %	G3
Riesgo	Escrituras sin mandato / rechazo de instrucciones maliciosas	0 / ≥ 99,5 %	Cualquier caso = incidente	G1 · G2 · G3
Cumplimiento	Controles marcados como cumplidos sin evidencia; SLA de handoff	0; ≥ 95 % en SLA	< 90 % en SLA	G2 · G3

5 El rol de las personas y el gobierno de decisiones

Rol (piloto)	Qué hace y qué decide
Comité de la línea (gerencia, riesgo, tesorería, cumplimiento)	Decide en cada compuerta. Aprueba la política de crédito y la tasa.
Comité de IA y riesgo de modelos	Aprueba cada agente y cada cambio de modelo o de autonomía, con evidencia de los evals.
Analistas de crédito (2)	Deciden los casos con anomalía, cupos mayores a $100 M y la muestra mensual. Pueden revertir lo que propone el agente.
Cumplimiento (2)	Resuelven coincidencias en listas y SARLAFT. Auditan la bitácora.
Soporte (2)	Atienden cuando la empresa pide una persona y asisten la conexión de datos.
Producto y tecnología (6) + gerencia de la línea (2)	Construyen, operan los evals y revisan los errores cada semana.

Equipo de 14 personas en el piloto, consistente con el modelo financiero: mínimos de 2 analistas, 2 de cumplimiento y 2 de soporte; 6 de producto y tecnología; 2 de gerencia, riesgo y modelos.

Cómo se gobierna la autonomía

- **Nunca es del agente:** aprobar, negar o fijar monto y tasa (motor + comité); mover dinero sin el mandato del cliente (Pagos); resolver coincidencias en listas (cumplimiento).
- **Sube por evidencia:** la revisión humana empieza en el 100 % de las activaciones y baja a handoff + 30 % solo si se cumple G2. Bajar más requiere 3 meses dentro de las metas y aprobación del comité de IA.
- **Rituales:** revisión semanal de errores (producto, crédito y cumplimiento), muestra mensual auditada por las analistas, red team en cada release y tablero por compuerta.
- **Freno de emergencia:** cualquier escritura no autorizada o un salto de mora detiene el agente o la fase. El flujo vuelve a operación manual mientras se investiga.

Restricciones y decisiones antes de escalar: residencia de datos y proveedor de modelos (Ley 1581, art. 26); tratamiento de capital con la garantía del FNG; umbrales de la política (20 %, $100 M, tamaño de la muestra); retención frente a "Borrar todo"; comunicación con la SFC sobre el uso de IA; capacidad humana para el handoff esperado al pasar de manufactura a otros sectores.

Prototipo: auro-prototipo.onrender.com · Coherente con el modelo financiero (hojas Funnel y Validacion) y con la arquitectura agéntica (secciones 11 y 13). Las metas son supuestos para validar en el piloto, no certezas.