# Auro by BFE · Roadmap del piloto de 6 meses

Delivery y gobierno: fases, dependencias, compuertas de decisión, indicadores y el rol de las personas

### CONSTRUIMOS RÁPIDO; APRENDEMOS AL RITMO DE LA CARTERA

**El producto completo llega a las pymes en el mes 3. La segunda mitad del piloto se dedica a medir si los supuestos que deciden el caso se cumplen.**

El software se construye en unos 3 meses con desarrollo asistido por IA. Lo que no se puede acelerar es la maduración de la cartera (utilización, pagos, mora) ni las decisiones del banco. Es un piloto cerrado con un gremio manufacturero y un software contable aliado, con unas 70 empresas nuevas al mes (cerca de 420 en total, supuesto base). La autonomía de los agentes solo sube cuando los evals lo justifican.

### COMPUERTA FINAL (G4, JUNIO DE 2027)

- Spread de al menos 4 p.p. sobre el fondeo, o compensación aprobada.
- Utilización del cupo de al menos 30 % a 90 días.
- Conversión de preaprobado a cupo de al menos 25 % en 60 días.
- Mora 30+ observada de máximo 3 %, al menos 95 % de los primeros usos pagados a tiempo y 0 escrituras no autorizadas.

## 1 Cronograma por frente de trabajo

| Frente de trabajo | Mes 0 dic 2026 | Mes 1 ene 2027 | Mes 2 feb | Mes 3 mar | Mes 4 abr | Mes 5 may | Mes 6 jun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Decisiones del banco** | Tasa, SARLAFT con IA, comité de IA | | Prueba de precio 14,9 % vs 16,5 % | | | | |
| **Producto: tesorería** | Construir MVP | Piloto: caja de 13 semanas, alertas y acciones | | | | | |
| **Producto: cupo** | Construir preaprobado y activación | | Preaprobado → 7 controles → activación | | | | |
| **Producto: uso y abono** | | Construir mandato, pagos y abono | | Uso y abono con mandato | | | |
| **Agentes y evals** | Sets dorados | A0 A2 A5 A6 | + A1 A3 A7 | + A4 | Revisión humana: del 100 % a muestra | | |
| **Seguridad y red team** | Red team externo antes de abrir | | Más de 1.000 ataques en cada release | | | | |
| **Datos e integraciones** | Siigo, buzón, DIAN | RADIAN, listas, centrales | Pagos y FNG | | | | |
| **Riesgo y cumplimiento** | Política, backtesting de PD | | Mora y pagos por cohorte · muestra mensual | | | | |
| **Operación (personas)** | Contratar y entrenar | 2 soporte | + 2 analistas, 2 cumplimiento, SLA de handoff | | | | |
| **Adquisición** | Convenios | Gremio, contadores y software aliado: CAC por canal | | | | | |
| Compuertas | **G0** fin de dic | **G1** fin de ene | **G2** fin de feb | | **G3** fin de abr | | **G4** fin de jun |

Barras moradas: piloto en operación. Lila: construcción o integración. Verde: agentes habilitados. Oro: hitos de decisión o seguridad. Punteadas: medición continua. La construcción toma unos 3 meses (diciembre a febrero), con unas 10 personas y desarrollo asistido por IA. Así la registra el modelo financiero, en el que la inversión inicial baja en la misma proporción.

## 2 Fases, alcance y compuertas

### Mes 0 · dic 2026
**Habilitar**

- Comité decide tasa y compensación de fomento, o tasa indexada al IBR.
- Convenios: gremio, software aliado, RADIAN.
- SARLAFT con agentes aprobado por cumplimiento.
- Comité de IA; sets dorados; red team de la tesorería.

**G0 · Arrancar.** Decisiones firmadas, convenios de datos activos y política cargada en el motor.

### Mes 1 · ene 2027
**Tesorería gratuita**

- Registro con NIT, fuentes, caja de 13 semanas, alertas y acciones.
- A0, A2, A5 y A6: solo informan y redactan. No hay crédito todavía.

**G1 · Abrir el cupo.** Precisión de extracción ≥ 98 %; ≥ 50 % con 12 meses de facturas en 7 días; recall de faltantes ≥ 85 %.

### Mes 2 · feb 2027
**Preaprobado y activación**

- Oferta dentro de la alerta (A/B con y sin oferta); costo total con FNG visible.
- A1, A3 y A7. El motor aprueba por política y la **analista revisa el 100 %**.

**G2 · Habilitar uso y abono.** 0 escrituras no autorizadas (red team y producción); recall de anomalías ≥ 95 %; handoff 8-15 %; abandono en la firma ≤ 15 %.

### Mes 3 · mar 2027
**Uso y abono**

- Pagos a proveedores con factura o nómina y abonos programados con mandato (A4).
- Producto completo en manos de las pymes.

**G3 (fin de abril) · Bajar la revisión a muestra.** Conversión ≥ 25 % en 60 días; acuerdo analista-agente ≥ 95 %; SLA de handoff ≥ 95 %.

### Meses 4-6 · abr-jun 2027
**Medir cohortes**

- Revisión humana: handoff + 30 % de muestra (si pasa G3).
- Utilización a 90 días, primeros pagos, CAC por canal, costo de IA real.

**G4 · Escalar, ajustar o cerrar.** Spread ≥ 4 p.p.; utilización ≥ 30 %; mora 30+ observada ≤ 3 % y ≥ 95 % de usos pagados a tiempo; CAC ≤ COP 400.000; costo de IA ≤ 2 veces lo diseñado.

**Qué pasa en cada compuerta.** El comité de la línea revisa el tablero y decide entre **avanzar**, **ajustar y repetir la fase** o **parar**. Si una métrica crítica falla, se aplica la acción prevista en la hoja *Validacion* del modelo: indexar la tasa, bajar el cupo inicial, cambiar el momento de la oferta, priorizar conectores o que el BFE asuma parte de la comisión FNG. Luego se mide de nuevo antes de avanzar. **La mora a 6 meses no se alcanza a observar dentro del piloto:** G4 decide con indicadores tempranos y la mora a 6 meses se sigue después de escalar (meses 8 a 12), con un freno si supera el umbral.

## 3 Dependencias críticas

| Dependencia | Se necesita para | Responsable | Si se atrasa (plan B) |
|---|---|---|---|
| Decisión de tasa y compensación de fomento | G0 · todo el caso | Comité de la línea, tesorería BFE, MinCIT | Tasa indexada al IBR + margen; sin decisión no arranca el cupo |
| Convenio con Siigo (u otro software contable) | Mes 1 · tesorería | Producto y alianzas | Buzón de facturas + listado DIAN; conexión asistida por soporte |
| Acceso a RADIAN (acuses de facturas) | Mes 2 · control de anomalías | Datos y riesgo | Acuse pedido a la empresa + conciliación con extractos; más casos a la analista |
| Proveedores de identidad, listas y centrales | Mes 2 · 7 controles | Cumplimiento y compras | Proveedor actual del banco con los intermediarios |
| Procedimiento SARLAFT con agentes | G0 | Oficial de cumplimiento | El agente prepara y la persona ejecuta el 100 % de los controles (más costo) |
| Integración con Pagos (idempotente) y FNG | Mes 3 · uso y abono | Tecnología del banco | Desembolso manual por la analista con mandato firmado; el uso abre un mes después |
| Residencia de datos y contrato con el proveedor de modelos | G0 | Seguridad, legal y TI | Región y retención acordadas; no se abre con datos reales sin esto |
| Contratación de analistas, cumplimiento y soporte | Meses 0-1 | Gerencia de la línea | Analistas del área de redescuento en comisión durante el piloto |

## 4 Indicadores del piloto

| Dimensión | Indicador | Meta | Alerta | Compuerta |
|---|---|---|---|---|
| Adopción | Empresas con 12 meses de facturas conectados en 7 días | ≥ 50 % | < 35 % | G1 |
| Adopción | CAC por usuario activo, por canal | ≤ COP 400.000 | > COP 550.000 | G4 |
| Producto | Conversión de preaprobado a cupo en 60 días | ≥ 25 % | < 15 % | G3 · G4 |
| Producto | Utilización promedio del cupo a 90 días | ≥ 30 % | < 20 % | G4 |
| Experiencia | Tiempo de activación sin anomalía (p75) | ≤ 15 min | > 20 min | G2 |
| Experiencia | Respuestas útiles (pulgar arriba + muestra humana) | ≥ 85 % | < 75 % | G1 · G3 |
| Calidad de agentes | Precisión de extracción por campo / valores monetarios | ≥ 98 % / ≥ 99,5 % | < 97 % en una semana | G1 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad de agentes | Recall de anomalías / falsos positivos | ≥ 95 % / ≤ 30 % de las enviadas | FP > 40 % | G2 |
| Calidad de agentes | Tasa de handoff; acuerdo analista-agente | 8-15 %; ≥ 95 % | > 20 % o < 5 % | G2 · G3 |
| Costo | Costo de IA por cliente con cupo al mes | ≈ US$1,3 | > 2 veces lo diseñado | G4 |
| Riesgo | Mora 30+ observada; primeros usos pagados a tiempo | ≤ 3 %; ≥ 95 % | > 4 %; < 90 % | G4 |
| Riesgo | Escrituras sin mandato / rechazo de instrucciones maliciosas | 0 / ≥ 99,5 % | Cualquier caso = incidente | G1 a G4 |
| Cumplimiento | Controles marcados como cumplidos sin evidencia; SLA de handoff | 0; ≥ 95 % en SLA | < 90 % en SLA | G3 · G4 |

## 5 El rol de las personas y el gobierno de decisiones

| Rol (piloto) | Qué hace y qué decide |
|---|---|
| **Comité de la línea** (gerencia, riesgo, tesorería, cumplimiento) | Decide en cada compuerta. Aprueba la política de crédito y la tasa. |
| **Comité de IA y riesgo de modelos** | Aprueba cada agente y cada cambio de modelo o de autonomía, con evidencia de los evals. |
| **Analistas de crédito** (2) | Deciden los casos con anomalía, cupos mayores a $100 M y la muestra mensual. Pueden revertir lo que propone el agente. |
| **Cumplimiento** (2) | Resuelven coincidencias en listas y SARLAFT. Auditan la bitácora. |
| **Soporte** (2) | Atienden cuando la empresa pide una persona y asisten la conexión de datos. |
| **Producto y tecnología** (6) + gerencia de la línea (2) | Construyen, operan los evals y revisan los errores cada semana. |

Equipo de operación de 14 personas en el piloto, consistente con el modelo financiero: mínimos de 2 analistas, 2 de cumplimiento y 2 de soporte; 6 de producto y tecnología; 2 de gerencia, riesgo y modelos.

### Cómo se gobierna la autonomía

- **Nunca es del agente:** aprobar, negar o fijar monto y tasa (motor + comité); mover dinero sin el mandato del cliente (Pagos); resolver coincidencias en listas (cumplimiento).
- **Sube por evidencia:** la revisión humana empieza en el 100 % de las activaciones y baja a handoff + 30 % solo si se cumple G3. Bajar más requiere 3 meses dentro de las metas y aprobación del comité de IA.
- **Rituales:** revisión semanal de errores (producto, crédito y cumplimiento), muestra mensual auditada por las analistas, red team en cada release y tablero por compuerta.
- **Freno de emergencia:** cualquier escritura no autorizada o un salto de mora detiene el agente o la fase. El flujo vuelve a operación manual mientras se investiga.

**Restricciones y decisiones antes de escalar:** residencia de datos y proveedor de modelos (Ley 1581, art. 26); tratamiento de capital con la garantía del FNG; umbrales de la política (20 %, $100 M, tamaño de la muestra); retención frente a "Borrar todo"; comunicación con la SFC sobre el uso de IA; capacidad humana para el handoff esperado al pasar de manufactura a otros sectores.

Prototipo: auro-prototipo.onrender.com · Coherente con el modelo financiero (hojas Supuestos, Funnel y Validacion) y con la arquitectura agéntica (secciones 11 y 13). Las metas son supuestos para validar en el piloto, no certezas.