Auro by BFE · Roadmap del piloto de 6 meses

Delivery y gobierno: fases, dependencias, compuertas de decisión, indicadores y el rol de las personas

CONSTRUIMOS RÁPIDO; APRENDEMOS AL RITMO DE LA CARTERA

El producto completo llega a las pymes en el mes 3. La segunda mitad del piloto se dedica a medir si los supuestos que deciden el caso se cumplen.

El software se construye en unos 3 meses con desarrollo asistido por IA. Lo que no se puede acelerar es la maduración de la cartera (utilización, pagos, mora) ni las decisiones del banco. Es un piloto cerrado con un gremio manufacturero y un software contable aliado, con unas 70 empresas nuevas al mes (cerca de 420 en total, supuesto base). La autonomía de los agentes solo sube cuando los evals lo justifican.

COMPUERTA FINAL (G4, JUNIO DE 2027)

- Spread de al menos 4 p.p. sobre el fondeo, o compensación aprobada.
- Utilización del cupo de al menos 30 % a 90 días.
- Conversión de preaprobado a cupo de al menos 25 % en 60 días.
- Mora 30+ observada de máximo 3 %, al menos 95 % de los primeros usos pagados a tiempo y 0 escrituras no autorizadas.

1 Cronograma por frente de trabajo

Frente de trabajo	Mes 0 dic 2026	Mes 1 ene 2027	Mes 2 feb	Mes 3 mar	Mes 4 abr	Mes 5 may	Mes 6 jun
Decisiones del banco	Tasa, SARLAFT con IA, comité de IA		Prueba de precio 14,9 % vs 16,5 %				
Producto: tesorería	Construir MVP	Piloto: caja de 13 semanas, alertas y acciones					
Producto: cupo	Construir preaprobado y activación		Preaprobado → 7 controles → activación				
Producto: uso y abono		Construir mandato, pagos y abono		Uso y abono con mandato			
Agentes y evals	Sets dorados	A0 A2 A5 A6	+ A1 A3 A7	+ A4	Revisión humana: del 100 % a muestra		
Seguridad y red team	Red team externo antes de abrir		Más de 1.000 ataques en cada release				
Datos e integraciones	Siigo, buzón, DIAN	RADIAN, listas, centrales	Pagos y FNG				
Riesgo y cumplimiento	Política, backtesting de PD		Mora y pagos por cohorte · muestra mensual				
Operación (personas)	Contratar y entrenar	2 soporte	+ 2 analistas, 2 cumplimiento, SLA de handoff				
Adquisición	Convenios	Gremio, contadores y software aliado: CAC por canal					
Compuertas	**G0** fin de dic	**G1** fin de ene	**G2** fin de feb		**G3** fin de abr		**G4** fin de jun

Barras moradas: piloto en operación. Lila: construcción o integración. Verde: agentes habilitados. Oro: hitos de decisión o seguridad. Punteadas: medición continua. La construcción toma unos 3 meses (diciembre a febrero), con unas 10 personas y desarrollo asistido por IA. Así la registra el modelo financiero: inversión inicial de ≈ COP 2.950 M en el escenario base, con el calendario editable en la hoja Supuestos (inicio de la tesorería, el cupo y el uso).

2 Fases, alcance y compuertas

Mes 0 · dic 2026
Habilitar

- Comité decide tasa y compensación de fomento, o tasa indexada al IBR.
- Convenios: gremio, software aliado, RADIAN.
- SARLAFT con agentes aprobado por cumplimiento.
- Comité de IA; sets dorados; red team de la tesorería.

G0 · Arrancar. Decisiones firmadas, convenios de datos activos y política cargada en el motor.

Mes 1 · ene 2027
Tesorería gratuita

- Registro con NIT, fuentes, caja de 13 semanas, alertas y acciones.
- A0, A2, A5 y A6: solo informan y redactan. No hay crédito todavía.

G1 · Abrir el cupo. Precisión de extracción ≥ 98 %; ≥ 50 % con 12 meses de facturas en 7 días; recall de faltantes ≥ 85 %.

Mes 2 · feb 2027
Preaprobado y activación

- Oferta dentro de la alerta (A/B con y sin oferta); costo total con FNG visible.
- A1, A3 y A7. El motor aprueba por política y la **analista revisa el 100 %**.

G2 · Habilitar uso y abono. 0 escrituras no autorizadas (red team y producción); recall de anomalías ≥ 95 %; handoff 8-15 %; abandono en la firma ≤ 15 %.

Mes 3 · mar 2027
Uso y abono

- Pagos a proveedores con factura o nómina y abonos programados con mandato (A4).
- Producto completo en manos de las pymes.

G3 (fin de abril) · Bajar la revisión a muestra. Conversión ≥ 25 % en 60 días; acuerdo analista-agente ≥ 95 %; SLA de handoff ≥ 95 %.

Meses 4-6 · abr-jun 2027
Medir cohortes

- Revisión humana: handoff + 30 % de muestra (si pasa G3).
- Utilización a 90 días, primeros pagos, CAC por canal, costo de IA real.

G4 · Escalar, ajustar o cerrar. Spread ≥ 4 p.p.; utilización ≥ 30 %; mora 30+ observada ≤ 3 % y ≥ 95 % de usos pagados a tiempo; CAC ≤ COP 400.000; costo de IA ≤ 2 veces lo diseñado.

Qué pasa en cada compuerta. El comité de la línea revisa el tablero y decide entre **avanzar**, **ajustar y repetir la fase** o **parar**. Si una métrica crítica falla, se aplica la acción prevista en la hoja *Validacion* del modelo: indexar la tasa, bajar el cupo inicial, cambiar el momento de la oferta, priorizar conectores o que el BFE asuma parte de la comisión FNG. Luego se mide de nuevo antes de avanzar. **La mora a 6 meses no se alcanza a observar dentro del piloto:** G4 decide con indicadores tempranos y la mora a 6 meses se sigue después de escalar (meses 8 a 12), con un freno si supera el umbral.

3 Dependencias críticas

Dependencia	Se necesita para	Responsable	Si se atrasa (plan B)
Decisión de tasa y compensación de fomento	G0 · todo el caso	Comité de la línea, tesorería BFE, MinCIT	Tasa indexada al IBR + margen; sin decisión no arranca el cupo
Convenio con Siigo (u otro software contable)	Mes 1 · tesorería	Producto y alianzas	Buzón de facturas + listado DIAN; conexión asistida por soporte
Acceso a RADIAN (acuses de facturas)	Mes 2 · control de anomalías	Datos y riesgo	Acuse pedido a la empresa + conciliación con extractos; más casos a la analista
Proveedores de identidad, listas y centrales	Mes 2 · 7 controles	Cumplimiento y compras	Proveedor actual del banco con los intermediarios
Procedimiento SARLAFT con agentes	G0	Oficial de cumplimiento	El agente prepara y la persona ejecuta el 100 % de los controles (más costo)
Integración con Pagos (idempotente) y FNG	Mes 3 · uso y abono	Tecnología del banco	Desembolso manual por la analista con mandato firmado; el uso abre un mes después
Residencia de datos y contrato con el proveedor de modelos	G0	Seguridad, legal y TI	Región y retención acordadas; no se abre con datos reales sin esto
Contratación de analistas, cumplimiento y soporte	Meses 0-1	Gerencia de la línea	Analistas del área de redescuento en comisión durante el piloto

4 Indicadores del piloto

Dimensión	Indicador	Meta	Alerta	Compuerta
Adopción	Empresas con 12 meses de facturas conectados en 7 días	≥ 50 %	< 35 %	G1
Adopción	CAC por usuario activo, por canal	≤ COP 400.000	> COP 550.000	G4
Producto	Conversión de preaprobado a cupo en 60 días	≥ 25 %	< 15 %	G3 · G4
Producto	Utilización promedio del cupo a 90 días	≥ 30 %	< 20 %	G4
Experiencia	Tiempo de activación sin anomalía (p75)	≤ 15 min	> 20 min	G2
Experiencia	Respuestas útiles (pulgar arriba + muestra humana)	≥ 85 %	< 75 %	G1 · G3
Calidad de agentes	Precisión de extracción por campo / valores monetarios	≥ 98 % / ≥ 99,5 %	< 97 % en una semana	G1

Calidad de agentes	Recall de anomalías / falsos positivos	≥ 95 % / ≤ 30 % de las enviadas	FP > 40 %	G2
Calidad de agentes	Tasa de handoff; acuerdo analista-agente	8-15 %; ≥ 95 %	> 20 % o < 5 %	G2 · G3
Costo	Costo de IA por cliente con cupo al mes	≈ US$1,3	> 2 veces lo diseñado	G4
Riesgo	Mora 30+ observada; primeros usos pagados a tiempo	≤ 3 %; ≥ 95 %	> 4 %; < 90 %	G4
Riesgo	Escrituras sin mandato / rechazo de instrucciones maliciosas	0 / ≥ 99,5 %	Cualquier caso = incidente	G1 a G4
Cumplimiento	Controles marcados como cumplidos sin evidencia; SLA de handoff	0; ≥ 95 % en SLA	< 90 % en SLA	G3 · G4

5 El rol de las personas y el gobierno de decisiones

Rol (piloto)	Qué hace y qué decide
Comité de la línea (gerencia, riesgo, tesorería, cumplimiento)	Decide en cada compuerta. Aprueba la política de crédito y la tasa.
Comité de IA y riesgo de modelos	Aprueba cada agente y cada cambio de modelo o de autonomía, con evidencia de los evals.
Analistas de crédito (2)	Deciden los casos con anomalía, cupos mayores a $100 M y la muestra mensual. Pueden revertir lo que propone el agente.
Cumplimiento (2)	Resuelven coincidencias en listas y SARLAFT. Auditan la bitácora.
Soporte (2)	Atienden cuando la empresa pide una persona y asisten la conexión de datos.
Producto y tecnología (6) + gerencia de la línea (2)	Construyen, operan los evals y revisan los errores cada semana.

Equipo de operación de 14 personas en el piloto, consistente con el modelo financiero: mínimos de 2 analistas, 2 de cumplimiento y 2 de soporte; 6 de producto y tecnología; 2 de gerencia, riesgo y modelos.

Cómo se gobierna la autonomía

- **Nunca es del agente:** aprobar, negar o fijar monto y tasa (motor + comité); mover dinero sin el mandato del cliente (Pagos); resolver coincidencias en listas (cumplimiento).
- **Sube por evidencia:** la revisión humana empieza en el 100 % de las activaciones y baja a handoff + 30 % solo si se cumple G3. Bajar más requiere 3 meses dentro de las metas y aprobación del comité de IA.
- **Rituales:** revisión semanal de errores (producto, crédito y cumplimiento), muestra mensual auditada por las analistas, red team en cada release y tablero por compuerta.
- **Freno de emergencia:** cualquier escritura no autorizada o un salto de mora detiene el agente o la fase. El flujo vuelve a operación manual mientras se investiga.

Restricciones y decisiones antes de escalar: residencia de datos y proveedor de modelos (Ley 1581, art. 26); tratamiento de capital con la garantía del FNG; umbrales de la política (20 %, $100 M, tamaño de la muestra); retención frente a "Borrar todo"; comunicación con la SFC sobre el uso de IA; capacidad humana para el handoff esperado al pasar de manufactura a otros sectores.

Prototipo: auro-prototipo.onrender.com · Coherente con el modelo financiero (hojas Supuestos, Funnel y Validacion) y con la arquitectura agéntica (secciones 11 y 13). Las metas son supuestos para validar en el piloto, no certezas.